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BIM IN DER PLANUNG
PARTNERSCHAFTLICHES BAUEN - EIN PRAXISBERICHT
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MPP KURZPORTRAIT
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MPP MEDING PLAN + PROJEKT GMBH
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BÜROKULTURHOTELWOHNEN

MPP STRUKTUR + ORGANISATION
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ENTWICKLUNG IN DER PLANUNG
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ENTWICKLUNG IN DER PLANUNG

Bis in die 90er Jahre:

• Zeichnungen auf Transparentpapier
• Mutterpausen mit Rapidographen
• Fehler herauskratzen mit Rasierklinge
• Vervielfältigungen als Blaupause mit 

Ammoniak
• Erste Thermofaxgeräte/Kopierer im Büro
• Allererste CAD Programme auf dem Markt
• Kein MS Office
• Fotografien auf Kleinbildnegativen
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ENTWICKLUNG IN DER PLANUNG

Vor 20 Jahren:

• CAD und MS Office Programme sind Alltag 
• Plots durch Stiftplotter
• Versand von Dateien auf Disketten mit 

1,1 MB
• Erste Büros mit Homepage
• Übergroße schwere Mobiltelefone
• Digitalkameras: Ein Wunder!
• Visualisierungen durch Fremdvergabe an 

Spezialbüros
• In der Industrie: Inzwischen 3D 

Zeichnungen, Erzeugen von 
Massenermittlungen und 
Ausschreibungstexten mit hinterlegtem 
Standardleistungsbuch
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ENTWICKLUNG IN DER PLANUNG

Vor 10 Jahren:

• Angebot erster Planserver und Cloud-
Lösungen

• Versand großer Dateien auf DVDs
• Markteinführung des iPhones als erstes 

echtes Smartphone
• Reduzierung geforderter Reaktionszeiten 

durch Emails von Tagen auf Stunden
• In der Industrie weiterhin: Reibungsloses 

Funktionieren von 3D Zeichnungen, 
Erzeugen von Massenermittlungen und 
Ausschreibungstexten mit hinterlegtem 
Standardleistungsbuch
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ENTWICKLUNG IN DER PLANUNG
Animation: CUBE V

Heute:

• Sämtliche Innovationen, die vor 10 Jahren 
in den Kinderschuhen steckten, sind jetzt 
Normalität.

• Die Industrie hat ein interaktives 3D 
Planungstool entwickelt, mit dem Planer 
verschiedener Gewerke, die Bauindustrie 
und das Facility Management 
Daten, Massen und Informationen über das 
Gebäude einstellen und abrufen können

• BIM
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EIN MODELL FÜR ALLE
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EIN MODELL FÜR ALLE – DESIGN & BUILD DIGITAL

Partnerschaftliches Bauen leicht gemacht!
BIM ermöglicht die reibungslose Zusammenarbeit aller Planungsbeteiligten und vereinfacht alle Kommunikationswege.

Austausch von 2D-Zeichnungen BIM-Projektablauf

Bild/Quelle: www.dds-cad.de
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EIN MODELL FÜR ALLE

MPP hat sich vor rund 3 Jahren für BIM entschieden!

Gründe:

 Die Überzeugung, dass die bisherigen Planungs- und 
Kommunikationstools noch nicht das lieferten, was 
möglich sein müsste.

 Bauherren, die ebenfalls an dieses Tool glaubten
 Teilweise neue Marktanforderungen

Aufgaben:

 Auswahl von Fachplanungsbüros, die auf dem gleichen 
System arbeiten (Informationsverlust an viel 
propagierter IFC-Schnittstelle bei unterschiedlichen 
Systemen, somit Verlust der stärksten Waffe bei BIM)

 Auswahl von BIM-Managern, 
Kostenübernahme idealerweise durch den Bauherrn

 Entscheidung für Open-BIM oder Closed-BIM
 Aufbau einer funktionierenden Struktur
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EIN MODELL FÜR ALLE

Auswirkungen in der Planung:

Was bedeutet BIM für uns als Architekturbüro und was hat 
sich seit dem Einsatz von BIM für uns geändert?

 BIM bedeutet eine Investition
 Kompetenzaufbau Mitarbeiterschaft
 Teilweise Neugestaltung von Verträgen
 Diszipliniertes und strukturiertes Arbeiten auf Basis 

erarbeiteter Vorlagen
 Transparenter Kommunikationsaustausch

Bild/Quelle: www.dds-cad.de



BIM in der Planung   | MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH   |   Design + Build 2019 15

VERGLEICH
BIM VS TRADITIONELLE PLANUNG 
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BIM GEGENÜBER TRADITIONELLER PLANUNG

vs
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BUILDING INFORMATION MODELLING

 Alle arbeiten an einem Modell

 Kommunikation über das gemeinsame 3D-Modell

 Planänderung in 3D komplexer und langwieriger, 
aber global für alle Projektbeteiligten in einem 
Modell gültig

BIM GEGENÜBER TRADITIONELLER PLANUNG

TRADITIONELLE PLANUNG

 Jeder Planer arbeitet für sich

 Aufwendigere Kommunikation aller 
Projektbeteiligten

 Planänderungen in 2D schneller und einfacher, 
aber viele einzelne Pläne bei Projektbeteiligten
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BUILDING INFORMATION MODELLING

 Verbesserte Visualisierung aller relevanten 
Bauinformationen

 Das digitale Baumodell ermöglicht dem Bauherrn im 
Prozessverlauf eine frühzeitige „Begehung“ seiner 
Immobilie mittels 3D-fähiger Brillen

BIM GEGENÜBER TRADITIONELLER PLANUNG

TRADITIONELLE PLANUNG

 Kann in diesen Bereichen nicht mithalten



BIM in der Planung   | MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH   |   Design + Build 2019 19

BUILDING INFORMATION MODELLING

 Mehrwert/Informationstiefe: zusätzliche Informationen 
lassen sich Abbilden z.B. Materialbeschaffenheit

 4. + 5. Dimension möglich: Informationen zu 
Terminen und Kostenfaktoren werden hinzugefügt 

 Das Modell wird zur Datenbank!  
Transparentes, digitales Informationsmanagement  
 also mehr als 3-D Modellierung!!!

BIM GEGENÜBER TRADITIONELLER PLANUNG

TRADITIONELLE PLANUNG

 Kann in diesen Bereichen nicht mithalten
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM

definiert Zielvorgaben, Zeitpläne und 
Zuständigkeiten innerhalb des 
BIM-Prozesses und umfasst für jede 
Leistungsphase den erwarteten 
Projektfortschritt 

ist zu Beginn des Projektes sehr 
zeitaufwändig

✓

Die Auftraggeberinformationsanforderung
(AIA) des Bauherrn:

!
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM

Strukturierter Planungsablauf, gesteuert durch BIM-Manager

Zunächst aufwändiger Planungsprozess

✓
!
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM

Lieferverlässlichkeit sämtlicher Fachplaner ist Voraussetzung
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM

Kontrollmechanismus nach dem 
6-Augen-Prinzip:

Architekt, Fachplaner, BIM-Manager

✓
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM

Notwendigkeit einer hohen Detailtiefe 
in frühem Planungsstadium

Möglichkeit zur Ausschreibung 
bereits in Lph III

Planungsänderungen im 3-D Modell 
sind aufwendiger

Lph I - IV bedarf insgesamt mehr Zeit

✓

!

✓

!
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM

Einfacheres Identifizieren und Eliminieren 
von Schnittstellen und Kollisionspunkten✓
Ausführungsplanung + Realisierungsphase 
zügiger und fehlerfreier ✓
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM

Auszug und Verteilung von Massen in 
frühem Projektstadium möglich✓
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM

Dreidimensionale Eindrücke des zukünftigen Gebäudes vermittelbar 
z. B. Verproben von Sonnenstand und Raumwirkung✓
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VORTEILE UND NACHTEILE VON BIM

Infotiefe und 4./5. Dimension✓

= Informationen 
zu Terminen und Kosten 
im Modell

✓

5D
Zeit

4D
Kosten

BIM
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BIM ALS BAUSTEIN PARTNERSCHAFTLICHEN BAUENS

BIM ist ein Instrument mit 
großem Mehrwert in der Planung 
und inzwischen ein wichtiger Baustein 
partnerschaftlichen Bauens.

Durch mehr Digitalisierung und 
Komplexität weniger Kreativität? 

Klares Nein!



BIM in der Planung   | MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH   |   Design + Build 2019 31

BIM ALS BAUSTEIN PARTNERSCHAFTLICHEN BAUENS

Sind Projekte bald planerisch komplett 
fertig bevor der Spatenstich erfolgt?

BIM hat hier weitgreifende Möglichkeiten 
geschaffen. Aber Menschen werden 
immer im Bauprozess integriert sein. 
Ihre Wünsche und Ideen sind zeitlich 
nicht planbar. Flexibel bleiben ist wichtig 
und gut.
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BIM ALS BAUSTEIN PARTNERSCHAFTLICHEN BAUENS

Beim Blick auf so viel Detail, 
verliert sich die Übersicht über das 
große Ganze? 

Das Gegenteil ist der Fall. Der Begriff 
des klassischen „Baumeisters“ lebt seit 
BIM wieder auf.

Als BIM Manager und Koordinator ist der 
Architekt übergreifender denn je von 
Bedeutung.
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BIM ALS BAUSTEIN PARTNERSCHAFTLICHEN BAUENS

Ist BIM die Zukunft? 

Wir fragen uns heute längst nicht mehr, ob 
CAD wohl den Rapidographen ablöst. 
Dass mit Kryptowährungen gehandelt wird 
und wir von unterwegs die Lichttechnik zu 
Hause steuern, zählt inzwischen zur 
selbstverständlichen Vielzahl unserer 
Möglichkeiten. 

Genau wie BIM.
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MPP BIM PROJEKTE 
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MPP BIM PROJEKT ALTMARKT-CARRÉE DRESDEN
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MPP BIM PROJEKT ALTMARKT-CARRÉE DRESDEN
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MPP BIM PROJEKT ALTMARKT-CARRÉE DRESDEN

Planungsdaten
Planung in REVIT, closed BIM
Planungszeitraum 2016 - 2019

Projektdaten
Grundstücksgröße 3.140 m²
BGF oberirdisch gesamt 20.900 m²
Anzahl Wohnungen 213
Tiefgaragen-Stellplätze 119
Baubeginn April 2018        
Fertigstellung Q II / 2020
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MPP BIM PROJEKT ALTMARKT-CARRÉE DRESDEN
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MPP BIM PROJEKT HAMPTON BY HILTON KIEL
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MPP BIM PROJEKT HAMPTON BY HILTON KIEL

Planungsdaten
Planung in REVIT, closed BIM
Planungszeitraum 2016 - 2018

Projektdaten
Grundstücksgröße 2.700 m²
BGF oberirdisch gesamt 8.000 m²
Anzahl Gästezimmer 208
Oberirdische Stellplätze 66
Baubeginn Nov 2018
Fertigstellung 2020
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MPP BIM PROJEKT HAMPTON BY HILTON KIEL

Sockelbereich

Technikgeschoss Dach
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MPP BIM PROJEKT HAMPTON BY HILTON KIEL
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MPP BIM PROJEKT INDIGO ERFURT
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MPP BIM PROJEKT INDIGO ERFURT

Projektdaten
Grundstücksgröße 2.677 m²
BGF oberirdisch gesamt 6.966 m²
Anzahl Gästezimmer 131
Baubeginn Frühjahr 2020
Fertigstellung 2022

Planungsdaten
Planung in ArchiCad 3-D
Planungszeitraum ab 2018



BIM in der Planung   | MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH   |   Design + Build 2019 46

MPP 3D PROJEKT DE DÜN ST. PETER-ORDING
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MPP 3D PROJEKT DE DÜN ST. PETER-ORDING

Planungsdaten
Planung in ArchiCad 3-D
Planungszeitraum ab Sommer 2018

Projekt im Bebauungsplan-Verfahren
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MPP 3D PROJEKT DE DÜN ST. PETER-ORDING
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MPP 3D PROJEKT DE DÜN ST. PETER-ORDING
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VIELEN DANK 
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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